

## ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ อันเนื่องมาจากการราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น จากการประมาณราคา ปร.๔, ปร.๕ เดิม จนทำให้ผู้ชนะการประกวดราคา ขอสละสิทธิ์ไม่สามารถทำงานได้ กองช่างจึงต้องทำการประมาณราคาใหม่ ปร.๔ ,ปร.๕ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาพาณิชย์จังหวัด ณ ปัจจุบัน จึงทำให้เกิดการล่าช้าจนต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อมาจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

## ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องขอหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง หรือทบทวนราคากลางกับพาณิชย์จังหวัดอีกครั้ง ก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง