
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

  จากการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อทราบผลส าเร็จ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม

ยุทธศาสตร์และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ด าเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตดิตามผลการด าเนินงาน  

จากการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปปัญหา

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อน ามาเป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนงาน/

โครงการฯได้ดังนี ้

ปัญหา อุปสรรค 

1. การด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการ/

กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเป็นจ านวนมากและไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาด

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่

ระหว่างบริหารสัญญา 

แนวทางแก้ไข 

1. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทั้งนี้

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้กันเงินเหลื่อมปีไว้เพื่อใชใ้นปีงบประมาณถัดไป 

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญานั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ใหม่ด าเนินการกันเงินเหลื่อมไว้เพื่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

 

 


